

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

Addendum all'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA “DON PASQUINO BORGHI” COMUNE DI CORREGGIO (frazione di CANOLO)*”, CUP G41B21011040006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 “*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*”, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Correggio – C.F. 00341180354, del progetto “*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA “DON PASQUINO BORGHI” COMUNE DI CORREGGIO (frazione di CANOLO)*” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Fabio Testi in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Correggio, con sede legale in Correggio, CORSO GIUSEPPE MAZZINI, n. 33, Cap 42015 (di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(Addendum all'Accordo di concessione)

1. Il cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo di concessione è modificato dal seguente:

Progettazione esecutiva	Entro il 5 agosto 2023* *30 settembre 2023 – per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con Invitalia	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti
-------------------------	---	---

Progettazione esecutiva, in caso di ricorso all'appalto integrato o alla semplificazione di affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori	Entro il 31 gennaio 2024	Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti
Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 settembre 2023 – <u>Milestone EU</u>	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 31 marzo 2024	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

- Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito".

Articolo 3

(Efficacia)

- Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Fabio Testi

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR IL
DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio