

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 12/06/2023

OGGETTO: INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO ALLEGRI”, CUP G41B22000770006 PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EURO-PEA – NEXT GENERATION EU DEL PNRR

PRESO ATTO che

- con atto del Commissario Straordinario n. 55 del 22.12.2022 esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- con atto del Commissario Straordinario n. 58 del 27.12.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- l'Avviso del Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. m_pi.AOODGEFID Registro Ufficiale U.0048038.02-12-2021 ad oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale:

- intende realizzare una mensa a servizio della scuola statale primaria “Antonio Allegri” sita in Piazzale Ruozi, n.1, nel Comune di Correggio;
- in riferimento al sopra richiamato Avviso pubblico, in data 23/02/2022 ha presentato la propria candidatura al PNRR per l'intervento denominato: “Intervento di costruzione di una mensa a servizio della scuola primaria “Antonio Allegri” sita in Piazzale Ruozi 1 (CUP G41B22000770006) avente un importo complessivo pari a € 794.925,00;

DATO ATTO che con comunicazione prot. AOOGABMI.Registro_Ufficiale.2022.0068329, acquisita al prot. n. 20846 in data 08/08/2022, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'ammissione al finanziamento per l'Intervento di costruzione di una mensa a servizio della scuola primaria “Antonio Allegri” - CUP G41B22000770006;

RICHIAMATO l'accordo di Concessione di finanziamento per l'opera in oggetto sottoscritto tra il Comune di Correggio e il Ministero dell'Istruzione, registrato al Protocollo del Comune di Correggio n. 27316 del 19/10/2022), volto a disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATI:

- il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e nello specifico l'art. 26, con il quale, allo scopo di fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici, vengono introdotti ulteriori meccanismi compensativi applicabili agli appalti di lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, basati sull'utilizzo dei prezzi regionali;
- il D.P.C.M. del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" previsto dall'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- la comunicazione di preassegnazione del contributo (ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022) del Ministero dell'Istruzione (prot. n. 1045 del 19/01/2023) con il quale viene concesso per i lavori in oggetto - CUP G41B22000770006 un incremento del finanziamento pari al 10%, pertanto pari a € 79.492,50;

DATO ATTO che, al fine della realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, con Determinazione dirigenziale n. 423 del 21/12/2022 si è provveduto a conferire incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione alla società COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE - SOCIETA' COOP. (abbreviato in CAIREPRO) con sede in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini 6 - C.F e P.IVA 01704960358;

VISTO il progetto definitivo esecutivo dell'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO ALLEGRI" - CUP G41B22000770006, redatto dalla CAIREPRO, comportante una spesa complessiva pari ad € 1.010.522,97, di cui € 732.706,39 per lavori (comprensivi di € 21.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva di legge, secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

			QE SCHEDA FUTURA	QE FONDO FOI	DEF/EXE	RISORSE	
						PNRR	COFINANZIAMENTO
A	OPERE IN APPALTO	CAT (SOA)	€ 608.073,58	680.339,49 €	€ 732.706,39	€ 680.339,49	€ 52.366,90
A1	STRUTTURE	OG1	€ 204.394,48	228.685,54 €	€ 204.189,19	228.685,54 €	-24.496,35 €
A2	OPERE EDILI DI FINITURA A CORREDO DELLE STRUTTURE	OG1	€ 224.833,93	251.554,10 €	€ 293.882,40	251.554,10 €	42.328,30 €
A3	IMPIANTI MECCANICI	OG11	€ 178.845,17	200.099,85 €	€ 98.562,69	200.099,85 €	-101.537,16 €
A4	IMPIANTI ELETTRICI	OG11	€ 0,00	0,00 €	€ 115.072,11	0,00 €	115.072,11 €
A5	COSTI DELLA SICUREZZA	OG1	€ 0,00	0,00 €	€ 21.000,00	0,00 €	21.000,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 186.851,41	194.078,00 €	€ 277.816,58	€ 194.078,00	€ 83.738,58
B	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI		€ 54.726,62	54.726,62 €	€ 102.416,29	54.726,62 €	47.689,67 €
C	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		€ 7.641,77	7.641,77 €	€ 14.654,13	7.641,77 €	7.012,36 €
D	ALTRI COSTI			0,00 €		0,00 €	0,00 €
D 1	ALTRI COSTI IVA E CASSA PREVIDENZIALE		€ 84.247,97	91.474,56 €	€ 100.800,14	91.474,56 €	9.325,58 €
D 2	ALTRI COSTI (ALTRE VOCI QE)		€ 10.945,32	10.945,32 €	€ 2.198,12	10.945,32 €	-8.747,20 €
E	PUBBLICITA'		€ 2.128,26	2.128,26 €	€ 2.000,00	2.128,26 €	-128,26 €
F	ATTREZZATURE		€ 15.000,00	15.000,00 €	€ 0,00	15.000,00 €	-15.000,00 €
G	IMPREVISTI E ARROTONDAMENT I		€ 12.161,47	12.161,47 €	€ 16.921,44	12.161,47 €	4.759,97 €
		TOT	€ 794.924,99	874.417,49 €	€ 971.696,49	874.417,49 €	97.279,00 €

						971.696,49 €
--	--	--	--	--	--	--------------

e costituito dai seguenti elaborati conservati presso il Settore Assetto e Uso del Territorio:

	ELABORATI DESCRITTIVI	REV	SCALA	FORMATO
E.EA.01.0 1	Relazione TECNICO-ILLUSTRATIVA	01	–	A4
E.EA.01.0 2	Estratto PRG e CATASTALE	01	–	A1
E.EA.01.0 3	Relazione FOTOGRAFICA	01	–	A2
E.EA.01.0 4	Fotoinserimento intervento e viste 3D	01	–	A3
E.EA.01.0 5	Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM)	01	-	A4
E.EA.01.0 6	Relazione DNSH	01	–	A4
	ELABORATI ACUSTICI	REV	SCALA	FORMATO
E.EA.02.0 1	Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 e del Decreto 22/06/2022	01	–	A4
E.EA.02.0 2	Valutazione Preventiva di Impatto Acustico Ambientale ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 4)	01	–	A4
	CAPITOLATI e ELABORATI ECONOMICI	REV	SCALA	FORMATO
E.EA.03.0 1	Capitolato Speciale > PARTE 1 > PARTE 2 - Sezione Edile/Meccanici/Elettrici e Speciali	01	–	A4
E.EA.03.0 2	Computo Metrico Estimativo	01	–	A4
E.EA.03.0 3	Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi	01	–	A4
E.EA.03.0 4	Quadro Economico	01	–	A4
E.EA.03.0 5	Cronoprogramma lavori	01	–	A3
E.EA.03.0 6	Piano di Manutenzione dell'opera	01	–	A4
	STATO di FATTO	REV	SCALA	FORMATO
E.AR.01.0 1	SDF - Rilievo Piano Altimetrico dell'area di intervento	01	1:200	A1+
	STATO di PROGETTO (solo illustrativo)	REV	SCALA	FORMATO

E.AR.02.0 1	SDP - Planivolumetrico con Copertura e Schema Percorsi Esterni	01	1:100	A0
E.AR.02.0 2	SDP - Pianta Piano Terra (con Area Esterna e Aereoilluminante)	01	1:100	A0
E.AR.02.0 3	SDP - Pianta Piano Terra con Schema dei Percorsi Interni	01	1:100	A1
E.AR.02.0 4	SDP - Sezioni AA', BB',CC' e Prospetti	01	1:100	A1
	TAVOLA DEGLI INTERVENTI	REV	SCALA	FORMATO
E.AR.03.0 1	GR - Pianta Piano Terra, Sezioni AA' e BB' e Prospetti	01	1:200	A1
	STATO di PROGETTO - SVILUPPO ESECUTIVO	REV	SCALA	FORMATO
E.AR.04.01	SDP - Pianta Piano Terra - TRACCIAMENTI	01	1:50	A0
E.AR.04.02	SDP - Pianta Piano Terra - CODICI MURATURE e TABELLA FINITURE	01	1:50	A0
E.AR.04.03	SDP - Pianta Piano Terra - CONTROSOFFITTI	01	1:50	A0
E.AR.04.04	SDP - Abaco Pareti	01	1:5	A4
E.AR.04.05	SDP - Abaco Serramenti	01	1:20	A4
E.AR.04.06	SDP - Album Particolari e Dettagli Costruttivi con Sezione di Riferimento	01	1:10	A2
	ALLACCIAMENTI E RETI	REV	SCALA	FORMATO
E.AR.05.01	Progetto Rete e Scarichi e Allacci	01	1:100	A1
E.AR.05.02	Relazione Illustrativa di Calcolo Reti Fognarie	01	-	A4
	SICUREZZA	REV	SCALA	FORMATO
E.SC.01.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento	01	—	A4
E.SC.01.02	Layout di Cantiere	01	—	A4
E.SC.01.03	Fascicolo dell'Opera	01	—	A4
	STRUTTURE	REV	SCALA	FORMATO
E.ST.00.01	Relazione Illustrativa del Progetto Strutturale	00	—	A4
E.ST.00.02	Relazione sui Materiali	00	—	A4
E.ST.00.03	Relazione di Calcolo delle Strutture - Corpo Mensa	00	—	A4
E.ST.00.04	Relazione di Calcolo delle Strutture - Corpo Cucina	00	—	A4
E.ST.00.05	Relazione di Calcolo delle Strutture - Corpo Filtro	00	—	A4
E.ST.01.01	Corpo Mensa - Cucina - Filtro - TRACCIAMENTO	00	1:50	A1+

E.ST.01.02	Corpo Mensa - CARPENTERIA FONDAZIONI	00	1:50	A0
E.ST.01.03	Corpo Mensa - CARPENTERIA STRUTTURA PREFABBRICATA	00	1:50	A0
E.ST.01.04	Corpo Cucina - CARPENTERIA FONDAZIONI	00	1:50	A1+
E.ST.01.05	Corpo Cucina - CARPENTERIA SOLAIO DI COPERTURA	00	1:50	A1+
E.ST.01.06	Corpo Mensa - CARPENTERIA PANNELLI A TAGLIO TERMICO	00	1:50	A0
E.ST.01.07	Corpo Mensa - ARMATURE FONDAZIONI	00	1:50	A0
E.ST.01.08	Corpo Cucina - ARMATURE FONDAZIONI	00	1:50	A0
E.ST.01.09	Corpo Filtro - ARMATURE STRUTTURE	00	1:50	A0
E.ST.01.10	Corpo Cucina - ARMATURE PILASTRI	00	1:50	A0
E.ST.01.11	Corpo Cucina - ARMATURE TRAVI SOLAIO DI COPERTURA	00	1:50	A0
E.ST.01.12	Corpo Mensa - ARMATURE PILASTRI	00	1:50	A0

CONSIDERATO che l'art. 23 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016 t.a. dà facoltà alla stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento, di determinare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione consentendo altresì l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando così la qualità della progettazione;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni beneficiari delle risorse in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, sono tenuti a:

- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 attraverso il rispetto delle prescrizioni della Guida adottata con Circolare del MEF RGS n° 32 del 30/12/2021;
- l'obbligo del rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali il principio del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

DATO ATTO che:

- il progetto esecutivo è stato predisposto in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e le prestazioni e opere richieste e nel rispetto del progetto definitivo e di fattibilità Tecnica ed economica;
- in relazione anche ai contenuti progettuali, ad oggi, sono rispettati il cronoprogramma delle attività

tecnico amministrative (milestones) definite nell'ambito del PNRR alla Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mensa:

- entro il 30/06/2023 l'affidamento dei lavori;
- entro il 31/12/2025 la conclusione dei lavori;
- saranno rispettate le indicazioni in relazione ai principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali il già citato principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") in riferimento ai contenuti della scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" applicabile all'intervento;
- l'intervento è inserito nell'elenco annuale 2022 nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche;

RITENUTO, pertanto, che la proposta progettuale sia rispondente alle esigenze programmatiche dell'Amministrazione Comunale e data la conformità della stessa allo strumento urbanistico vigente ed alle normative in merito ai lavori pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 t.a.;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 48 comma 2 del DL n° 77/2021 in applicazione dell'art. 26 comma 3, del D LGS 50/2016 e smi, in merito alle attività di verifica e validazione dei progetti nell'ambito degli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC;

DATO ATTO del Rapporto di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento di costruzione di una mensa a servizio della scuola primaria "Antonio Allegri" (prot. n. 0015090 del 12/06/2023) redatto dall'ing. Luca Forti, tecnico dipendente di questo Comune opportunamente individuato dal Dirigente dell'Area Tecnica, quale RdP delle attività di verifica, conservato presso il Settore Assetto e Uso del Territorio;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. n. 48 comma 1, n. 134 comma 4 e n. 49 comma 1;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni, e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, testo in vigore;
- il D.Lgs. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazioni) convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 e successive modifiche apportate con il D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto semplificazioni-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

RILEVATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m., in quanto non comporta assunzione di impegno di spesa;

DETERMINA

1. di considerare le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. di prendere atto ed approvare il Rapporto di verifica del progetto esecutivo relativo all'intervento di costruzione di una mensa a servizio della scuola primaria "Antonio Allegri" (prot. n. 0015090 del 12/06/2023) redatto dall'ing. Luca Forti, tecnico dipendente di questo Comune opportunamente individuato dal Dirigente dell'Area Tecnica, quale RdP delle attività di verifica, conservato presso il Settore Assetto e Uso del Territorio;
3. di esprimere un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza;

4. di dare altresì atto che:

- il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e trattato con misure di prevenzione nell'ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione Trasparenza con riferimento alle aree di rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici ed E) Gestione delle spese, e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della corruzione correlate a tali rischi;
- il presente provvedimento è conforme al D.Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

Il RUP
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente

ARMANI FAUSTO
Atto firmato Digitalmente