

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 31/07/2025

OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO ALLEGRI” DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU DEL PNRR - CUP G41B22000770006. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA SPESA.



CITTÀ DI
CORREGGIO

FUTURA



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani
Rivoluzione e sviluppo per il futuro

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 138 del 20.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 23.12.2024 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2025;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13/06/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione di una mensa a servizio della Scuola Primaria “Antonio Allegri” da realizzarsi con contributo Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione EUROPEA – *Next Generation EU* DEL PNRR” - CUP G41B15000770006, per un importo complessivo del Quadro Economico di € 971.696,49, di cui per lavori € 732.706,39 (comprensivi di € 21.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- Determinazione dirigenziale a contrattare n. 215 del 16/06/2023 con la quale è stato disposto di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, al fine della gestione completa della procedura di affidamento e di procedere all'esecuzione dei lavori mediante procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett.b) L. 120/20;
- Determinazione dirigenziale n. 216 del 19/06/2023 con la quale è stato disposto, ad integrazione della determinazione a contrarre n. 215 del 16/06/2023, di individuare in numero di 10 (dieci) gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- Determinazione del Dirigente del Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli

Investimenti della Provincia di Reggio Emilia n. 787 del 24/08/2023, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace dei lavori all'impresa NIAL NIZZOLI SRL, unica partecipante, che ha offerto un ribasso del 11,17% sull'importo a base di gara;

- Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Correggio n. 309 del 29/08/2023, con la quale sono state recepite le risultanze della procedura negoziata esperita dalla SUA ed è stato acquisito il codice CIG relativo alle fasi della procedura in capo al Comune medesimo: CIG derivato A008CDF0F4;
- il contratto Rep. N. 10734 del 13/10/2023 avente per oggetto "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO ALLEGRI", DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU DEL PNRR - CUP G41B22000770006" stipulato tra il Comune di Correggio e la ditta NIAL NIZZOLI SRL, per un importo dei lavori pari a EURO 653.208,79, di cui Euro 632.208,79 per lavori ed Euro 21.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 10% (Euro 65.320,88), per complessivi Euro 718.529,67, calcolato in ragione del ribasso del 11,17% offerto dall'Appaltatore in sede di gara;

CONSTATATO che:

- i lavori sono iniziati in data 26/10/2023;
- in data 08/08/2024 è stata chiesta dall'appaltatore una proroga di 40 giorni, concessa tramite autorizzazione del RUP, portando con ciò il termine di ultimazione al 30/09/2024;
- in data 10/09/2024 il DL ha provveduto a sospendere parzialmente le lavorazioni;
- in data 20/09/2024 è stata chiesta dall'appaltatore una proroga di 60 giorni, concessa tramite autorizzazione del RUP, portando con ciò il termine di ultimazione al 29/11/2024;
- in data 08/11/2024 sono stati sospesi interamente le lavorazioni considerato il fatto che le condizioni invernali non garantiscono per il cappotto un lavoro a regola d'arte ed inoltre anche altre parti di completamento dell'opera erano già state sospese parzialmente;
- in data 05/04/2025 il DL ha provveduto alla consegna parziale delle lavorazioni, in attesa di variante;

EVIDENZIATO che:

- durante la prima fase dei lavori assai complessa per la necessità di risolvere le interferenze con i sottoservizi di un'area già fortemente infrastrutturata, si è dovuto far fronte ad alcune criticità di cantiere e problematiche impreviste ed imprevedibili che non era stato possibile accertare nel sottosuolo e/o nella fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- Durante il corso dei lavori si sono riscontrate alcune situazioni che hanno evidenziato l'opportunità e/o la necessità di introdurre delle modifiche al progetto originario, inquadrabili nella fattispecie di cui all' art 106 comma 1 lettera c) D.Lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto necessario in data 17/02/2025 procedere alla richiesta al Direttore Lavori di provvedere alla redazione di opportuna variante con un tempo di 31 giorni entro e non oltre la data del 17/03/25;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 17/04/2025 con la quale è stata approvata ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la perizia di variante redatta dai Direttori Lavori, Ing. Ardilio Magotti, relativa ai "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO ALLEGRI" DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA –

COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU DEL PNRR - CUP G41B22000770006”, dell’importo lordo pari a complessivi € 971.696,50;

CONSTATATO che:

- la variante sopra citata è stata sottoposta alla verifica dei funzionari del PNRR e che a seguito di suddetta disamina si rende necessario apportare alcune modifiche al quadro economico dell’opera, seppur mantenendo inalterati gli ulteriori elaborati costituenti la variante stessa;
- alla luce di quanto enunciato il quadro economico generale viene ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO			
	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
LAVORI	€ 711.706,39	632.208,79 €	687.896,64 €
COSTI DELLA SICUREZZA	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
TOTALE LAVORI E ONERI	732.706,39 €	653.208,79 €	708.896,64 €
IVA LAVORI E COSTI SICUREZZA	73.270,64 €	65.320,88 €	70.889,66 €
SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI	102.416,29 €	102.416,29 €	101.170,36 €
IVA E CASSA PREVIDENZIALE SPESE TECNICHE	27.529,50 €	27.529,50 €	€ 26.862,24
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	14.654,13 €	14.654,13 €	€ 14.654,13
ALTRI COSTI (ALTRE VOCI QE)	0	0	€ 0,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE	€ 2.198,12	2.198,12 €	€ 2.198,12
ANAC	€ 410,00	410,00 €	€ 410,00
PUBBLICITA'	€ 2.000,00	2.000,00 €	€ 0,00
ALLACCI ELETTRICI	0,00 €	0,00 €	€ 1.890,76
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI	16.511,43 €	16.511,43 €	€ 0,00
RIBASSI DI GARA	0,00 €	87.447,36 €	€ 44.724,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	238.990,11 €	318.487,71 €	262.799,86 €
TOTALE GENERALE	971.696,50 €	971.696,50 €	971.696,50 €

e così suddiviso a seconda delle fonti di finanziamento:

VOCE	DESCRIZIONE	INIZIALE			AGGREGAZIONE			VARIANTE			ANALISI VARIANTE			ANALISI VARIANTE		
		IMPORTO VOCE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI	IMPORTO VOCE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI	IMPORTO VOCE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI	IMPORTO TOTALE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI			
A.1	IMPORTO LAVORI	529.111,43	510.473,93	18.637,50	470.009,68	453.453,99	16.555,69	525.697,53	489.417,89	36.279,65				19.724,15	Lavori identificati al punto 2 e 3.1.2 della Ref. Di Variante	
A.2	IMP. MANODOPERA	182.594,96	175.492,21	7.102,75	162.195,10	155.889,73	6.305,38	162.195,10	155.889,73	6.305,38	55.687,85	35.963,70	19.724,15		Lavori identificati al punto 3.1.1. della Ref. Di Variante	
A.3	ONERI SICUREZZA	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00			0,00	0,00			
A.4	SERV E FORNITURE	0,00			0,00			0,00								
TOTALE QUADRO A		712.706,39	706.966,13	25.740,25	651.208,79	630.343,72	22.805,07	708.896,64	666.307,42	42.589,22	55.687,85	35.963,70	19.724,15			
B.1.1.1	RILEVI E ACCERTAMENTI INDAGINI PRELIMINARI	0,00			0,00			0,00								
B.1.2.1	SPEC. TECNICHE INC. ESTERNI NO IVA E CASSA	102.416,29		102.416,29	102.416,29		102.416,29	101.170,36		101.170,36	-1.245,93		-1.245,93		Minor spese rispetto alla previsione iniziale relativamente alle spese tecniche	
B.1.2.2	ASSISTENZA AL RUP	0,00			0,00			0,00								
B.1.2.3	CONSULENZE SPEC. CONS.LEGALI	0,00			0,00			0,00								
B.1.3	RECLUT. PERSONALE	0,00			0,00			0,00								
TOTALE SPESE TECNICHE		102.416,29	0,00	102.416,29	102.416,29	0,00	102.416,29	101.170,36	0,00	101.170,36	-1.245,93	0,00	-1.245,93			
B.2.1	ALLACCIAMENTI PUBBL. SERVIZI	0,00			0,00			1.890,76		1.890,76		1.890,76	0,00	1.890,76		Spese di utenza elettrica, aumento potenza del contatore a cui allacciare la mensa
B.2.2	ESPROPRI	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.1	LAVORI IN AMM. DIRETTA (IVA INCL.)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.2	IMPREVISTI IVA INCLUSA	16.511,43		16.511,43	16.511,43		16.511,43	0,00		0,00	-16.511,43	0,00	-16.511,43		Spese a finire possibili Degrade ecc.	
	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L.120/2020 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		a carico comune (lavori principali oggetto dell'appalto)	
B.3.3	Incentivi per funzioni tecniche	14.654,13	14.654,13		14.654,13	14.654,13		14.654,13	14.654,13		0,00	0,00	0,00			
B.3.4	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.5	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.6	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.7	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.8	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.10	Oneri di discarica	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.11	Pubblicità	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		Non utilizzati, pertanto sono stati utilizzati per finanziare quota tale economia è stata utilizzata per finanziare quota parte della variante dei lavori a carico del comune	
B.3.12	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.13	Spese organizzative e gestionali	2.198,12	2.198,12		2.198,12	2.198,12		2.198,12	2.198,12		0,00	0,00	0,00			
B.3.14	Spese legali	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.15	Acquisto di beni	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.3.16	Compensazione Prezzi	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ACCANT. IMPREVISTI E SP. GENERALI		35.363,68	16.852,25	18.511,43	35.363,68	16.852,25	18.511,43	18.741,01	16.852,25	1.890,76	-16.620,67	0,00	-16.620,67			
B.4.1	Iva sui lavori	73.270,64	70.696,61	2.574,03	65.320,88	63.034,37	2.286,51	70.889,66	66.630,74	4.258,92	5.568,79	3.596,37	1.972,42			
B.4.2	Iva su servizi e forniture (A.4)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.3	Iva su indagini/analisi (B.1.1)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	4.096,65		4.096,65	4.096,65		4.096,65	4.068,23		4.068,23	-28,42	0,00	-28,42			
B.4.5	Iva su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	23.432,85		23.432,85	23.432,85		23.432,85	22.794,00		22.794,00	-638,85	0,00	-638,85			
B.4.6	Iva residua	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
B.4.7	RIBASSO DI GARA	0,00			87.447,37	84.284,67	3.162,71	44.724,59	44.724,59	0,00	-42.722,78	-39.580,08	-3.142,71		-42.722,78	-39.580,08
TOTALE IVA E ONERI		100.800,14	70.696,61	30.103,52	180.297,75	147.319,04	32.978,71	142.476,49	111.335,33	31.121,16	-37.821,26	-35.963,71	-1.857,35			
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LUPP	410,00	410,00		410,00	410,00		410,00	410,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE PARZIALE QUADRO B		218.990,11	87.958,86	151.631,24	118.487,72	104.583,39	151.906,41	202.799,86	128.617,58	114.182,28	-55.687,85	-35.963,70	-19.724,15			
TOTALE GENERALE		971.696,50	794.925,00	176.771,50	971.696,51	794.925,01	176.771,50	971.696,50	794.925,00	176.771,50	0,00	0,00	0,00			

VISTI altresì:

- la Legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare l'art. 106;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la rimodulazione del quadro economico relativo ai “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO ALLEGRI” DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU DEL PNRR - CUP G41B22000770006”, di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
	PROG. ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
LAVORI	€ 711.706,39	632.208,79 €	687.896,64 €
COSTI DELLA SICUREZZA	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
TOTALE LAVORI E ONERI	732.706,39 €	653.208,79 €	708.896,64 €
IVA LAVORI E COSTI SICUREZZA	73.270,64 €	65.320,88 €	70.889,66 €
SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI	102.416,29 €	102.416,29 €	101.170,36 €
IVA E CASSA PREVIDENZIALE SPESE TECNICHE	27.529,50 €	27.529,50 €	€ 26.862,24
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	14.654,13 €	14.654,13 €	€ 14.654,13
ALTRI COSTI (ALTRE VOCI QE)	0	0	€ 0,00
STAZIONE UNICA APPALTANTE	€ 2.198,12	2.198,12 €	€ 2.198,12
ANAC	€ 410,00	410,00 €	€ 410,00
PUBBLICITA'	€ 2.000,00	2.000,00 €	€ 0,00
ALLACCI ELETTRICI	0,00 €	0,00 €	€ 1.890,76
IMPREVISTI/ARROTONDAMENTI	16.511,43 €	16.511,43 €	€ 0,00
RIBASSI DI GARA	0,00 €	87.447,36 €	€ 44.724,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	238.990,11 €	318.487,71 €	262.799,86 €
TOTALE GENERALE	971.696,50 €	971.696,50 €	971.696,50 €

e così suddiviso a seconda delle fonti di finanziamento:

VOCE	DESCRIZIONE	INIZIALE			AGGIUDICAZIONE			VARIANTE			ANALISI VARIANTE			ANALISI VARIANTE		
		IMPORTO VOCE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI	IMPORTO VOCE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI	IMPORTO VOCE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI	IMPORTO TOTALE	DI CUI RRF	DI CUI A. FONTI			
A.1	IMPORTO LAVORI	529.111,43	510.473,93	18.637,50	470.009,68	453.453,99	16.555,69	525.697,53	489.417,69	36.277,85				19.724,15	Lavori identificati al punto 2 e 3.1.2 della Rel. Di Variante	
A.2	IMP. MANODOPERA	182.584,56	175.492,21	7.102,75	182.199,10	155.889,73	6.309,38	182.199,10	155.889,73	6.309,38	55.687,85	35.963,70	19.724,15		Lavori identificati al punto 3.1.1. della Rel. Di Variante	
A.3	ONERI SICUREZZA	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00			
A.4	SERV E FORNITURE	0,00			0,00			0,00								
TOTALE QUADRO A		732.706,39	706.966,15	25.740,26	653.208,79	630.343,72	22.865,07	708.896,64	666.307,42	42.589,22	55.687,85	35.963,70	19.724,15			
B.1.1.1	RIEUTI E ACCERTAMENTI INDAGINI PRELIMINARI	0,00			0,00			0,00								
B.1.2.1	SPESE TECNICHE INC. ESTERNI NO IVA E CASSA	102.416,29		102.416,29	102.416,29			101.170,36		101.170,36	-1.245,93		-1.245,93		Minor spese rispetto alla previsione iniziale relativamente alle spese tecniche	
B.1.2.2	ASSISTENZA AL RUP	0,00			0,00			0,00								
B.1.2.3	CONSULENZE SPEC. CONS.LEGALI	0,00			0,00			0,00								
B.1.3	RECLUT. PERSONALE	0,00			0,00			0,00								
TOTALE SPESE TECNICHE		102.416,29	0,00	102.416,29	102.416,29	0,00	102.416,29	101.170,36	0,00	101.170,36	-1.245,93	0,00	-1.245,93			
B.2.1	ALLACCIAMENTI PUBBL. SERVIZI	0,00			0,00			1.890,76		1.890,76	1.890,76	0,00	1.890,76	1.890,76	Spese di utenza elettrica, aumento potenza del contatore a cui allacciare la mensa	
B.2.2	ESPROPRI	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00			
B.3.1	LAVORI IN AMM. DIRETTA (IVA INCL.)	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.2	IMPREVISTI IVA INCLUSA	16.511,43		16.511,43	16.511,43		16.511,43	0,00		0,00	-16.511,43	0,00	-16.511,43	-16.511,43	Spese a finire possibili Dogane ecc	
Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L.120/2008 come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021 convertito dalla L. 106/2021)		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		a carico comune (lavori principali oggetto dell'appalto)	
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	14.654,13	14.654,13		14.654,13	14.654,13		14.654,13	14.654,13		0,00	0,00	0,00			
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00			
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.8	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.10	Oneri di discarica	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.11	Pubblicità	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Non utilizzati, pertanto sono stati utilizzati per finanziare quota tale economia è stata utilizzata per finanziare quota parte della variante dei lavori a carico del comune	
B.3.12	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.13	Spese organizzative e gestionali	2.198,12	2.198,12		2.198,12	2.198,12		2.198,12	2.198,12		0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.15	Spese legali	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.16	Acquisto di beni	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.3.17	Compensazione Prezzi	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ACCANT. IMPREVISTI E SP. GENERALI		35.363,68	16.852,25	18.511,43	35.363,68	16.852,25	18.511,43	18.743,01	16.852,25	1.890,76	-16.620,67	0,00	-16.620,67			
B.4.1	Iva su lavori	73.270,64	70.696,61	2.574,03	65.320,88	63.034,37	2.286,51	70.889,66	66.630,74	4.258,92	5.566,79	3.996,17	1.972,42			
B.4.2	IVA su servizi e forniture (B.4.1)	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.4.3	IVA su indagini/Analisi (B.1.1)	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	4.096,65		4.096,65	4.096,65		4.096,65	4.068,23		4.068,23	-28,42	0,00	-28,42			
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	21.432,85		21.432,85	21.432,85		21.432,85	22.794,00		22.794,00	-638,85	0,00	-638,85			
B.4.6	Iva residua	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
RIBASSO DI GARA		100.800,14	70.696,61	30.103,52	87.447,37	84.284,67	3.162,71	44.724,59	0,00	44.724,59	-42.722,78	-39.580,08	-3.162,71	-42.722,78	-39.580,08	-3.162,71
TOTALE IVA E ONERI		100.800,14	70.696,61	30.103,52	180.293,75	147.519,04	32.978,71	142.476,49	111.355,33	31.121,16	-37.620,26	-35.963,71	-1.657,55			
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	410,00			410,00			410,00		410,00		0,00				
TOTALE PARZIALE QUADRO B		238.990,11	87.958,86	151.031,24	118.487,72	104.581,29	153.906,43	262.799,86	128.617,58	134.182,28	-55.687,85	-35.963,70	-19.724,15			
TOTALE GENERALE		971.696,50	794.925,00	176.771,50	971.696,51	794.925,01	176.771,50	971.696,50	794.925,00	176.771,50	0,00	0,00	0,00			

3. di dare atto che il RUP dell'intervento in oggetto è il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Fausto Armani.

Armani Fausto
Atto firmato Digitalmente

