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Realizzazione dorsale teleriscaldamento - Lotto I° e II° — Prog. definitivo-esecutivo All. 4B. Cronoprogramma

FASI LAVORATIVE
per posa di 1000 m di doppia linea

DURATA DELLE SINGOLE FASI IN SETTIMANE

DURATA

A) Opere di scavo

1. Tracciamento rteti tecnologiche esistenti
2. Chiusura al traffico e allestimento cantiere
3. Demolizione pavimentazioni stradali

4. Scavo in sezione obbligata

5. Stoccaggio materiale di risulta

B) Posa in opera della rete

1. Formazione letto di sabbia
2. Posa rete e pozzetti accessori
3. Posa fritubo

C) Ripristini

1. Preparazione materiali

2. Reinterro

3. Ripristino pavimentazioni e altri ripristini

4. Smobilitazione del cantiere e riapertura al traffico




